



Sprawozdanie z realizacji

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczepleszyn

na lata 2016 – 2023



URZĄD MIEJSKI W SZCZEPLESZYNIE

WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie podsumowuje realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczepieszyn. W sprawozdaniu przedstawiono postępy realizacji projektów rewitalizacyjnych i efektywność wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczepieszyn w okresie do 31 grudnia 2021r.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczepieszyn na lata 2016-2023 został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/232/2017 w dniu 23 sierpnia 2017r. Dokument został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz zgodnie z Wytycznymi rządowymi, zaprezentowanymi w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Program Rewitalizacji odpowiada perspektywie czasowej obowiązujących dokumentów programowych na szczeblach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

W związku z przyjęciem Lokalnego programu rewitalizacji, w powyższym trybie na zaplanowane działania rewitalizacyjne, oprócz środków własnych i środków inwestorów prywatnych Gmina Szczepieszyn miała możliwość pozyskania funduszy unijnych i krajowych.

Bezpośrednie dedykowane wsparcie w obszarze rewitalizacji było realizowane w ramach działania **13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**. Jednym z podstawowych i obligatoryjnych warunków ubiegania się o środki z tego źródła było przygotowanie oraz uchwalenie przez Gminę Programu rewitalizacji. Dokument ten podlegał następnie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczepieszyn na lata 2016-2023 jest wpisany na Wykaz gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego. Tylko podmioty, których projekty ujęto w Lokalnym Programie Rewitalizacji Lublina do 2023 roku mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków ww. działania RPO WL 2014 – 2020 w trybie konkursowym. Należy jednak nadmienić, że ujęcie projektu na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w programie Rewitalizacji nie było i nie jest równoznaczne z zapewnienia finansowania lub współfinansowania zadania.

Lokalne Programy Rewitalizacji – podejście procesowe

Program rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, aby uznać daną część gminy/miasta za obszar zdegradowany, musi on/ona charakteryzować się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. Ponadto obszar ten musi cechować się występowaniem negatywnych zjawisk w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno- funkcjonalnej lub technicznej.

Identyfikacji części Gminy dotkniętych tego rodzaju problemami służyła przeprowadzona na potrzeby przyjęcia Programu diagnoza. W pierwszej części diagnozy wyznaczono obszary degradacji społecznej charakteryzujące się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, a w dalszej kolejności przeprowadzono analizę zjawisk w ramach wyżej wymienionych sfer.

Wyznaczony w 2017 r. obszar zdegradowany stanowił 11,5% powierzchni gminy i był zamieszkiwany przez 47% mieszkańców gminy.



Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczepieszyn na lata 2016-2023 – firma EuroCompass Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 17 października 2016 r.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczepieszyn na lata 2016-2023 zakładał podejmowanie działań o charakterze kompleksowym (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowanych terytorialnie i prowadzonych we współpracy z lokalną społecznością.

Obszar wybrany do rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji zajmuje łącznie powierzchnię 423,49 ha (co stanowi 3,4% całkowitej powierzchni gminy i jest zamieszkały przez 20,8% jej mieszkańców (2433 osób). Tym samym obszar ten spełnia kryteria wielkościowe dla obszarów rewitalizacji, jakie zostały określone w ustawie o rewitalizacji oraz zgodnie z Wytycznymi rządowymi, zaprezentowanymi w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.



Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczepieszyn na lata 2016-2023 – firma EuroCompass Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 17 października 2016 r.

Cele rewitalizacji oraz kierunki działania

Wizja stanu obszaru zdegradowanego wyznaczonego do rewitalizacji obrazuje stan docelowy tego obszaru, po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych. Głównym efektem działań rewitalizacyjnych będzie ograniczenie negatywnych zjawisk kryzysowych obejmujących głównie sferę społeczną, ale również gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną, a także wzmocnienie wewnętrznego potencjału obszaru rewitalizacji w celu długofalowego ożywienia społeczno-gospodarczego. Kompleksowe i skoncentrowane działania w wyznaczonych podobzariach obszaru rewitalizacji pozwolą na stworzenie dogodnych warunków życia dla lokalnej społeczności oraz przyspieszą rozwój gospodarczy oparty na lokalnych zasobach i potencjałach.

Wizja obszaru rewitalizacji określona w LPR jest następująca:

Obszar rewitalizacji gminy Szczepleszyn w 2023r. jest miejscem integrującym społeczność lokalną w przyjaznej i estetycznej przestrzeni, gwarantującym zrównoważony rozwój gospodarczy w oparciu o dostępną infrastrukturę z uwzględnieniem dbałości o ochronę środowiska naturalnego.

Cele rewitalizacji

Cele LPR Gminy Szczepleszyn opracowano w związku z problemami zidentyfikowanymi w diagnozie obszaru rewitalizacji oraz w relacji do wizji wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. W efekcie sformułowano cel główny dla LPR Gminy Szczepleszyn oraz cele rewitalizacji. Dla poszczególnych celów rewitalizacji wskazano odpowiednie kierunki działań.

Główny cel Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczepleszyn to:

Ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych oraz wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru do rozwoju gospodarczego w oparciu o lokalne zasoby.

Ustalono także 3 cele rewitalizacyjne Programu.

1. Odbudowa więzi społecznych mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego
2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy.
3. Poprawa stanu infrastruktury i przestrzeni z zachowaniem wysokich standardów dbałości o środowisko naturalne

Główne i uzupełniające projekty rewitalizacyjne

Określenie celów rewitalizacyjnych dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji gminy Szczepleszyn oraz konsultacje społeczne z szeroką grupą interesariuszy pozwoliły na określenie listy projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Podstawowym założeniem przy identyfikacji przedsięwzięć było osiągnięcie odpowiedniej synergii dzięki połączeniu oddziaływania interwencji niainwestycyjnych (miękkich) oraz inwestycyjnych. Uwzględniając zasadę koncentracji programu rewitalizacji, w LPR wskazano również projekty zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem ich wpływu na obszar rewitalizacji.

Lista projektów i przedsięwzięć zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych tj. nazwa, podmiot realizujący, zakres projektu, lokalizacja, szacowana wartość, prognozowane rezultaty. Dodatkowo wskazano cele w które wpisuje się dany projekt/przedsięwzięcie rewitalizacyjne oraz wskaźniki monitorujące.

Na liście głównych projektów rewitalizacyjnych ujęto 18 projektów rewitalizacyjnych, z czego **11 przedsięwzięć zostało ujętych na wniosek podmiotów spoza sektora finansów publicznych**. Szczegółowy opis projektów rewitalizacyjny zawarto w części pt. „PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI ZADAŃ LPR GMINY SZCZEPLESZYN”.

Na dzień 31 grudnia 2021r.

- Zrealizowano 7 projektów rewitalizacyjnych,
- jest w trakcie realizacji – 6 projektów,

Na liście uzupełniającej znajduje się ogółem 52 projekty, z czego zrealizowano lub są w trakcie realizacji – 26.

Przedsięwzięcia ujęte w programie, które nie są realizowane na dzień 31.12.2021r.:

Lista podstawowa:

1. Przywrócenie funkcjonalności nieruchomości położonej przy ul. Zamojskiej 3 w Szczepleszynie poprzez remont oraz utworzenie lokalu usługowo – gastronomicznego i lokali mieszkalnych
2. Chcę żyć lepiej
3. Rewitalizacja budynku dawnej Świetlicy Cukrowni Klemensów w Szczepleszynie,
4. Adaptacja budynku byłej szkoły na Akademię Przemysłu Kreatywnego,
5. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Róży Zamojskiej w Szczepleszynie

Przedsięwzięcia 1, 3-4 dotyczą obiektów, które nie stanowią własności Gminy Szczepleszyn.

Z uwagi na rozpoczętą procedurę administracyjną uzgadniania przebudowy drogi krajowej (mającej bezpośredni wpływ na przyszłość budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Róży Zamojskiej w Szczepleszynie) wstrzymane są decyzje tutejszego samorządu dotyczące modernizacji obiektu do czasu ostatecznego uzgodnienia trasy przebiegu drogi krajowej i obwodnicy.

PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI ZADAŃ LPR GMINY SZCZEBRZESZYN

Stopień realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych

Projekt rewitalizacyjny nr 1

Ip.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
1.	Centrum Muzealno – Edukacyjne w Szczepieszynie wraz z amfiteatrem	Gmina Szczepieszyn	<p>Projekt zrealizowany.</p> <p>Projekt zakładał przebudowę zdegradowanego budynku dawnej Harcówki i nadanie mu nowych funkcji. W chwili obecnej w budynku po rewitalizacji mieszczą się pracownie Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie.</p> <p>Realizacja projektu zakończyła się w 2019r.</p> <p>Zakres prac objął:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiana pokrycia dachowego, izolacji, • roboty betonowe i murarskie, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • kompleksowa wymiana tynków i okładzin ścian, posadzki, elewacji, • budowa podjazdów dla niepełnosprawnych, • całościowe roboty malarskie, • wymiana ogrodzenia, • budowa ciągów komunikacyjnych i schodów terenowych, • budowa dróg i parkingów, • kompleksowa wymiana instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Inwestycja wpłynęła na podniesienie liczby oraz dostępności świadczonych usług w sferze kulturalnej. Nowo powstałe sale umożliwiają wysoką jakość prowadzonych zajęć.


Wskaźniki monitorujące osiągnięte w wyniku realizacji zadania:

1. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury wspartej w ramach projektu: 105,
2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 301,9 m²,
3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 85,8 MWh / rok.

Obszar realizacji zadań rewitalizacyjnych przed okresem rewitalizacji – budynek dawnej
Harcówki



Obszar realizacji zadań rewitalizacyjnych po rewitalizacji – budynek Centrum Muzealno – Edukacyjne w Szczepieszynie wraz z amfiteatrem



Projekt rewitalizacyjny nr 2

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszyinie – etap IV	Gmina Szczepieszyin	Zakres prac dotyczył czterech projektów: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Błonie, Boczna i Sadowa w Szczepieszyinie, Projekt zrealizowany. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Klinowej, Górnej, Gorajskiej, Frampolskiej, Sas Jaworskiej, Słonecznej w Szczepieszyinie. Projekt zrealizowany. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej i Nadrzecznej w Szczepieszyinie, Projekt zrealizowany częściowo. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Lubelskiej w Szczepieszyinie. Projekt zrealizowany.

Wskaźniki monitorujące osiągnięte w wyniku realizacji zadania:

4. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury wspartej w ramach projektu: 1074,
5. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 9,68 km.

Projekt rewitalizacyjny nr 3

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
3.	Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Zamojska	Gmina Szczepieszyin	Projekt zrealizowany

Projekt rewitalizacyjny nr 4

Ip.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
4.	Zwiększenie efektywności energetycznej 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię lokatorsko – własnościową w Szczepieszynie	Spółdzielnia Mieszkaniowo – Lokatorsko – Własnościowa w Szczepieszynie	Projekt zrealizowany. Zakres prac obejmował termomodernizację budynków przy ulicy Ogrodowej 12 i ulicy Zielonej 4A:

Wskaźniki monitorujące osiągnięte w wyniku realizacji zadania:

1. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury wspartej w ramach projektu: 105,
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 225,46 CO₂ t/ rok
3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 395,49 MWh / rok
4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2,
5. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 3 171,9 m²,
6. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 58,05 MWh / rok

Projekt rewitalizacyjny nr 5

Ip.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
5.	Zwiększenie efektywności energetycznej 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię lokatorsko – własnościową w Szczepieszynie	Spółdzielnia Mieszkaniowo – Lokatorsko – Własnościowa w Szczepieszynie	Zakres prac obejmował termomodernizację budynków przy ulicy szkolnej 3, 5, 13, 15, 17 i ulicy Zielonej 4.

Wskaźniki monitorujące osiągnięte w wyniku realizacji zadania:

1. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury wspartej w ramach projektu: 454,
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1127,44 CO₂ / rok,
3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 127,24 MWh / rok,
4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 6,
5. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 14 011 m²,
6. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 127,24 MWh / rok

Obszar realizacji zadań rewitalizacyjnych przed rewitalizacją – budynek mieszkalny należący do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowo – Lokatorsko – Własnościowej w Szczepieszynie oraz kompleks budynków szkoły Podstawowej nr 1 w Szczepieszynie



Obszar realizacji zadań rewitalizacyjnych po rewitalizacji



Projekt rewitalizacyjny nr 6

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
6.	Termomodernizacja obiektów szkolno – wychowawczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ul. Ogrodowa 16 w Szczepieszynie	Gmina Szczepieszyn	Projekt zrealizowany.

Wskaźniki monitorujące osiągnięte w wyniku realizacji zadania:

2. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury wspartej w ramach projektu: 556,
 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 996,71 tony równoważnika CO₂ / rok,
 2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2 190, 78 MWh / rok,
 3. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 9 657,60 m²,
 4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 101,24 MWh / rok

Stan przed okresem rewitalizacji



Stan po rewitalizacji



Projekt rewitalizacyjny nr 7

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
7.	Przywrócenie funkcjonalności nieruchomości położonej przy ul. Zamojskiej 3 w Szczepieszynie poprzez remont oraz utworzenie lokalu usługowo – gastronomicznego i lokali mieszkalnych	prywatny przedsiębiorca	Projekt nie jest realizowany

Projekt rewitalizacyjny nr 8

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
8.	Chcę żyć lepiej	Gmina Szczepieszyn / Ośrodek Pomocy społecznej w Szczepieszynie	Projekt nie jest realizowany

Projekt rewitalizacyjny nr 9

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
9.	Aktywność i praca to się opłaca	Gmina Szczepieszyn / Ośrodek Pomocy społecznej w Szczepieszynie	<p>W trakcie realizacji pod zmienioną nazwą: „Bądź aktywny”</p> <p>W celu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2020-2021 realizował projekt „Bądź aktywny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. W ramach realizowanego projektu 36 osób bezrobotnych uczestniczyło w szkoleniach zawodowych (fryzjer, wizażystka/stylistka, grafik komputerowy, glazurnik /posadzkarz, operator wózka widłowego, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, operator koparko-ładowarki, kucharz, księgowość komputerowa. Po ukończeniu szkoleń 16 osób zostało skierowane na staże zawodowe, 8 osób zostało zatrudnione w ramach umowy o pracę. Całkowity koszt projektu wynosi 579 261,40zł</p>

Projekt rewitalizacyjny nr 10

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
10.	Renowacja kościoła św. Leonarda w Szczepieszynie	Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Św. Mikołaja w Szczepieszynie	W trakcie realizacji.

Projekt rowitalizacyjny nr 11

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
11.	Renowacja kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczepieszynie	Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczepieszynie	W trakcie realizacji.

Stan przed rewitalizacją



Stan w trakcie rewitalizacji.



Projekt rewitalizacyjny nr 12

Ip.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
12.	Renowacja kościoła św. Mikołaja w Szczepieszynie	Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Św. Mikołaja w Szczepieszynie	W trakcie realizacji.

Projekt rewitalizacyjny nr 13

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
13.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej III 3 w Szczepieszynie	Gmina Szczepieszyn/ Stowarzyszenie Oświatowe „Klemensów” w Szczepieszynie	Projekt nie jest realizowany

Projekt rewitalizacyjny nr 14

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
14.	Rewitalizacja budynku dawnej świetlicy Cukrowni Klemensów w Szczepieszynie	prywatny przedsiębiorca	Projekt nie jest realizowany

Projekt rewitalizacyjny nr 15

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
15.	Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Szczepieszynie	Gmina Szczepieszyn	Projekt w trakcie realizacji. Gmina Szczepieszyn posiada pełną dokumentację projektową i stosowne pozwolenia do realizacji zadania. Wg stanu na dzień 31.12.2021r. Gmina otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty: 2 510 883,00 zł.

Stan przed rewitalizacją



Projekt rewitalizacyjny nr 16

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
16.	Adaptacja budynku byłego internatu na dzienny dom seniora	Gmina Szczepleszyn	Projekt nie jest realizowany

Projekt rewitalizacyjny nr 17

lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
17.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Bodaczowie	Gmina Szczepleszyn	Projekt w trakcie realizacji. Projekt poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji.

Projekt rewitalizacyjny nr 18

Ip.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
18.	Adaptacja budynku byłej szkoły na Akademię Przemysłu Kreatywnego	Gmina Szczepleszyn	Projekt nie jest realizowany.

Informacja o realizacji celów określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji

Cel 1 rewitalizacji: Odbudowa więzi społecznych mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego:

- 1) Realizacja programów aktywizacji i integracji społecznej
 - Organizacja Konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Smaki Roztocza” oraz dla rolników „Rolnik na Medal”
 - Wykłady i warsztaty ze zdrowego żywienia w ramach Grantu pn. pn. "Promocja zdrowego trybu życia - organizacja zajęć ruchowych i warsztatów edukacyjnych"
 - realizacja projektu pn.: „Bądź aktywny” celem którego jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez 36 uczestników),
- 2) Włączenie osób starszych w życie społeczne (utworzenie z inicjatywy osób starszych drugiego Klubu seniora, działającego przy MDK w Szczepieszynie)

Tworzenie ofert skierowanych do seniorów mających na celu integrację wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych przez rozwój zróżnicowanych form aktywności:

- 2 Kluby Seniora
 - Zajęcia Ruchowe
 - Zajęcia Teatralne
 - Wolontariat podczas organizowanych wydarzeń Kulturalno – Edukacyjnych
- 3) Poprawa bezpieczeństwa publicznego (przebudowa dróg gminnych),
 - 4) Wspieranie postawy proekologicznej wśród mieszkańców i turystów
- utworzenie nowej atrakcji turystycznej – ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż rzeki Wieprz wraz z infrastrukturą (2 punkty widokowe, kładka przez rzekę) w zdegradowanej części Szczepieszyna.
 - Wykłady i warsztaty ze zdrowego żywienia w ramach Grantu pn. pn. "Promocja zdrowego trybu życia - organizacja zajęć ruchowych i warsztatów edukacyjnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

- 5) Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia

Organizacja rajdu pieszego oraz zajęć ruchowych zorganizowanych w ramach Grantu pn.: promocja zdrowego trybu życia – organizacja zajęć ruchowych i warsztatów edukacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- 6) Poprawa jakości i wyposażenia infrastruktury społecznej
-modernizacja Biblioteki Publicznej w Szczepieszynie,
- 7) Tworzenie warunków sprzyjających wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców.

Organizacja Szczepieszkich Dni Tradycji, których celem jest ocalenie i popularyzacja zanikających tradycji wielokulturowości miasta.

Cel 2: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

- 1) Wzmocnienie lokalnej gospodarki, utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy

Działania w zakresie realizacji zadań rewitalizacyjnych, polegających na uporządkowaniu przestrzeni publicznej i estetyki otoczenia przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze usług turystycznych, agroturystyki i usług hotelarskich.

- 2) Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
Uzbrajanie terenu w instalacje poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej,
- 3) Poprawa warunków dla rozwoju funkcji usługowych, również z sektora kultury i turystyki

- Modernizacja zniszczonego budynku i przekazanie go na potrzeby działalności kulturalnej spowodowała wzrost liczby turystów odwiedzających Szczepieszyn.

- 4) Promocja oferty turystycznej gminy

Realizacja grantu ze Stowarzyszenia LGD Nasze Roztocze na zadanie p.n. „Promocja turystyczna gminy Szczepieszyn poprzez wydanie materiałów drukowanych” w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD Nasze Roztocze poprzez promocję produktów i ofert turystycznych”.

W ramach realizacji projektu zostały wydane publikacje:

- Album promujący Szczepieszyn
- Szczepieszyn – krótki przewodnik
- Mapa turystyczna „Szczepieszyn – Rowerem po Roztoczu”
- Ulotka promocyjna umożliwiająca turystom i mieszkańcom naszej gminy poznanie potencjału oraz najważniejszych ofert i produktów turystycznych Szczepieszyna.
- Ulotka promująca Muzeum Starych Zegarów

Publikacje zostały współfinansowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5) Tworzenie, wspieranie rozwoju i marketingu lokalnych produktów turystycznych.

Zabytki Szczebrzeszyna oraz lokalne atrakcje oraz hotel posiadają certyfikację nadaną przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną przeprowadzoną we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w kategorii:

Atrakcje

- 1) Pomnik Chrząszcza,
- 2) Synagoga w Szczebrzeszynie,
- 3) Muzeum Startych Zegarów w Szczebrzeszynie,
- 4) Muzeum Skarbów Ziemi i Morza w Szczebrzeszynie,
- 5) Muzeum dawnych Rzemiosł w Szczebrzeszynie,
- 6) Cerkiew Zaśnięcia najświętszej Marii Panny w Szczebrzeszynie.

Gastronomia:

Restauracja Perła Rostocza w Szczebrzeszynie.

Noclegi:

Hotel Perła Rostocza w Szczebrzeszynie.

Ww. obiekty znajdują się na terenie objętym rewitalizacją.

Cel: 3 Poprawa stanu infrastruktury i przestrzeni z zachowaniem wysokich standardów dbałości o środowisko naturalne:

1) Działania na rzecz poprawy jakości powietrza

Projekty realizowane w ramach rewitalizacji uzyskały następujące efekty:

-wzrost energii pochodzącej z OZE w ogólnym bilansie zużycia energii na terenie Gminy Szczebrzeszyn, wpływając na zwiększenie jej bezpieczeństwa energetycznego,

-redukcja emisji określonej ilości zanieczyszczeń do atmosfery, co bez wątpienia ma pozytywny wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu,

-zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

2) Uporządkowanie przestrzeni pod kątem funkcjonalnym i estetycznym

Zrealizowane projekty przyczyniły się do poprawy estetyki i wyglądu miasta.

Projekty:

W ramach modernizacji budynku byłej harcówki na potrzeby Centrum Edukacyjno – Muzealnego zdegradowany budynek został zrewitalizowany.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz,

3) Poprawa efektywności energetycznej budynków

Termomodernizacja obiektów szkolnych: Szkoła Podstawowa w Szczebrzeszynie i Szkoła Podstawowa w Bodaczowie).

Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika	wartość
Liczba wspartych obiektów infrastruktury	17
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	6
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	9,68 km.
liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych	1 511 szt.
liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	14
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji	27 142,40 m ²
liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno- zawodowej	0
rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach	0
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	36
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	24
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu	8
Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	4
Liczba zabytków nieruchomości objętych wsparciem	0
Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej	4
Powierzchnia obszarów objętych rewalidacją	9 927,60 m ²

Sporządził:

SEKRETARZ
Miasta i Gminy Szczoborzeczyn
Beata Trochimiuk